

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. N 1199

"О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния"

С изменениями и дополнениями от:

22 августа 2016 г.

В соответствии с [Указом](#) Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#) осуществления мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния.

2. Министерству экономического развития Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации:

до 1 февраля 2016 г. перечень крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния;

до 1 августа 2016 г. предложения по дифференциации весовых показателей критериев, используемых для расчета интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, содержащихся в [пунктах 26 и 27](#) приложения N 1 к Правилам, утвержденным настоящим постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Правила

**осуществления мониторинга реализации крупных проектов с
государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов,
финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств
Фонда национального благосостояния**

(утв. постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. N 1199)

С изменениями и дополнениями от:

22 августа 2016 г.

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния (далее - крупные

проекты).

2. Мониторинг крупных проектов осуществляется с целью минимизации возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации таких проектов.

3. Крупными проектами признаются проекты, одновременно соответствующие следующим критериям:

проект реализуется в рамках указа Президента Российской Федерации, федеральной целевой программы, федеральной адресной инвестиционной программы;

финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется полностью или частично (в объеме не менее 5 процентов сметной стоимости) за счет средств федерального бюджета и (или) Фонда национального благосостояния;

сметная стоимость проекта составляет 8 млрд. рублей и более в ценах соответствующих лет;

фактически выполненный и профинансированный заказчиками (застройщиками) объем работ в рамках реализации проекта по состоянию на 1 января 2014 г. составляет не более 50 процентов сметной стоимости.

4. **Перечень** крупных проектов утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Министерства экономического развития Российской Федерации.

Информация об изменениях:

[Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 836 в пункт 5 внесены изменения](#)

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5. Федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" - главные распорядители средств федерального бюджета, ответственные за реализацию крупных проектов, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации нарастающим итогом с начала года, по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года и на 1 января года, следующего за отчетным, отчет о мониторинге реализации крупных проектов по форме согласно [приложению N 1](#) с указанием информации о кассовых расходах, дебиторской и кредиторской задолженности по контрактам (договорам) в рамках реализации крупного проекта, содержащейся в реестре государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, ведение которого осуществляет Федеральное казначейство на основании [постановления](#) Правительства Российской Федерации от 3 марта 2006 г. N 117 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов", а также информации об итогах публичного ценового и технологического аудита крупных проектов, проведенного в соответствии с [Положением](#) о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в случае если его проведение предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупных проектов осуществляется в соответствии с [пунктами 26 и 27](#) приложения N 1 к настоящим Правилам.

Информация об изменениях:

[Постановлением](#) Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 836 в пункт 7 внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

7. Федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" - главные распорядители средств федерального бюджета, ответственные за реализацию крупных проектов, ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации информацию об осуществлении банковского сопровождения контрактов в рамках реализации крупных проектов, проводимого в соответствии с [Правилами](#) осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

8. При представлении Счетной палатой Российской Федерации информации по результатам проведенных плановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении крупных проектов, а также представлении Центральным банком Российской Федерации дополнительной информации о реализации крупных проектов Министерство экономического развития Российской Федерации учитывает указанную информацию при подготовке сводного доклада, указанного в [пункте 9](#) настоящих Правил.

Информация об изменениях:

[Постановлением](#) Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 836 в пункт 9 внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

9. Министерство экономического развития Российской Федерации на основании информации, представляемой в соответствии с [пунктами 5, 7 и 8](#) настоящих Правил, формирует сводный доклад согласно [приложению N 2](#) и ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет его в Счетную палату Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации и в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, образованный в соответствии с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 г. N 774 "Об Экспертном совете при Правительстве Российской Федерации".

Информация об изменениях:

[Постановлением](#) Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 836 в приложение

внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

**Приложение N 1
к Правилам осуществления
мониторинга реализации
крупных проектов с
государственным участием,
в том числе инфраструктурных
проектов, финансируемых
в рамках федеральных целевых
программ и за счет средств
Фонда национального благосостояния
(с изменениями от 22 августа 2016 г.)**

(форма)

ОТЧЕТ

о мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния

1. Наименование крупного проекта

2. Цель крупного проекта

3. Срок реализации крупного проекта: с _____ г. по _____ г.
(со ссылкой на обосновывающий документ)

4. Направление реализации крупного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)

5. Механизм, в рамках которого предоставляются средства федерального бюджета (федеральная адресная инвестиционная программа, Инвестиционный фонд Российской Федерации, Фонд национального благосостояния, иной механизм), а также ссылка на основание (решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации), в соответствии с которым предоставляются средства федерального бюджета

6. Главный распорядитель средств федерального бюджета

7. Государственный заказчик (если для реализации крупного проекта должен заключаться государственный контракт в соответствии с требованиями [Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](#))

8. Сведения о застройщике и (или) техническом заказчике
(при его наличии):
полное и сокращенное наименование юридического лица

организационно-правовая форма юридического лица

должность, фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица

9. Участники крупного проекта

10. Наличие утвержденного в установленном порядке задания на проектирование с указанием реквизитов документа

11. Наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации по крупному проекту с указанием реквизитов документа

12. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

(дата и номер документа)

13. Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости крупного проекта

(дата и номер документа)

14. Реквизиты положительного сводного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупного проекта, в случае если его проведение предусмотрено [законодательством](#) Российской Федерации

(дата и номер документа)

15. Количественные показатели (мощность) результатов реализации крупного проекта в натуральных показателях:

в соответствии с актом о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию крупного проекта (в случае если принятие такого акта предусмотрено законодательством Российской Федерации) _____, актом об утверждении паспорта крупного проекта _____, соглашением о предоставлении средств федерального бюджета _____;

в соответствии с утвержденным в установленном порядке заданием на проектирование _____;

в соответствии с заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий крупного проекта _____;

в соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами на выполнение подрядных работ) по крупному проекту _____.

16. Стоимость крупного проекта, млн. рублей:

в соответствии с актом о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию крупного проекта (в случае если принятие такого акта предусмотрено законодательством Российской Федерации), актом об утверждении паспорта крупного проекта, соглашением о предоставлении средств федерального бюджета в ценах соответствующих лет: _____ (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть);

в соответствии с утвержденным в установленном порядке заданием на проектирование в ценах соответствующих лет: _____ (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть);

в соответствии с заключением о достоверности определения сметной стоимости крупного проекта:

в ценах года ее определения - _____ г.: _____ (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть),

в ценах соответствующих лет: _____ (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть);

по результатам заключения государственных контрактов (договоров на подрядные работы) по крупному проекту с указанием сроков его исполнения - с _____ г. по _____ г.: _____ (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть).

17. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур по заключению государственных контрактов (договоров) на реализацию крупного проекта, млн. рублей: _____.

18. Источники и объемы финансирования крупного проекта в ценах соответствующих лет, млн. рублей:

Годы реализации крупного проекта	Стоимость крупного проекта	Источники финансирования крупного проекта			
		средства федерального бюджета	средства бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	собственные средства застройщика	другие внебюджетные источники финансирования
крупный проект - всего в том числе: 20__ год ... из них: этап I (пусковой комплекс) - всего в том числе: 20__ год ...					

этап ____ (пусковой комплекс) - всего в том числе: 20 ____ год ...					
--	--	--	--	--	--

19. Отношение стоимости крупного проекта к количественным показателям (мощности) результатов реализации крупного проекта, млн. рублей на единицу результата, в ценах соответствующих лет: _____.

20. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещена информация о реализации крупного проекта:

_____.

	от общего объема)	(млн. рублей, процентов от общего объема)	от общего объема)	бюджета (млн. рублей, процентов от общего объема)	от общего объема)	рублей, процентов от общего объема)	решения, внесенных в ходе его реализации (с указанием причин)
1	2	3	4	5	6	7	8
Инвестиционный проект - всего в том числе: 20__ год ... из них: этап I (пусковой комплекс) - всего в том числе: 20__ год ... этап ____ (пусковой комплекс) - всего в том числе: 20__ год							

23. Сведения о кассовых расходах по крупному проекту (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

Реквизиты контракта (договора)	Объем кассовых расходов (млн. рублей, процентов от общего объема)			
	на I квартал	на II квартал отчетного	на III квартал отчетного	на IV квартал

	отчетного года	года	года	отчетного года
1	2	3	4	5
...				

24. Сведения о кредиторской задолженности по крупному проекту (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

Реквизиты контракта (договора)	Объем кредиторской задолженности (млн. рублей, процентов от общего объема)			
	на I квартал отчетного года	на II квартал отчетного года	на III квартал отчетного года	на IV квартал отчетного года
1	2	3	4	5
...				

25. Сведения о дебиторской задолженности по крупному проекту (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

Реквизиты контракта (договора)	Объем дебиторской задолженности (млн. рублей, процентов от общего объема)			
	на I квартал отчетного года	на II квартал отчетного года	на III квартал отчетного года	на IV квартал отчетного года
1	2	3	4	5
...				

26. Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта

N п/п	Критерии	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (b_j): ответ "да" - 0, ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
-------	----------	-------------------------	--	--

I. Отбор исполнителя (подрядной организации)

- | | | |
|------|--|-------|
| 1.1. | Не обеспечено проведение всех конкурсных процедур по отбору исполнителей (подрядных организаций) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию, в рамках реализации крупного проекта | 0/1 |
| 1.2. | Исполнителями (подрядными организациями) не проводятся конкурсные процедуры по отбору соисполнителей (субподрядных организаций) для выполнения работ в рамках реализации крупного проекта | 0/0,5 |
| 1.3. | Имеются факты обжалования результатов конкурсной процедуры (процедур) со стороны участников закупки и (или) иных лиц и организаций (за исключением признанных Федеральной антимонопольной службой необоснованными) | 0/1,5 |
| 1.4. | Имеются факты участия в конкурсных процедурах единственного участника | 0/2 |
| 1.5. | Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством исполнителей | 0/2 |

(подрядных организаций)

II. Заключение контракта с исполнителем (подрядной организацией)

- | | | |
|------|---|-------|
| 2.1. | Имеются факты заключения контракта с единственным участником конкурсной процедуры | 0/1,5 |
| 2.2. | Имеются факты заключения контрактов с одним и тем же исполнителем по итогам проведения разных конкурсных процедур | 0/1,5 |
| 2.3. | Не обеспечено заключение контрактов (договоров) в рамках реализации крупного проекта в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию | 0/1 |
| 2.4. | Заклученные контракты (договоры), содержащие в том числе количественные и качественные показатели и сроки реализации крупного проекта, не соответствуют нормативному правовому акту об утверждении проектной документации | 0/1 |
| 2.5. | Заклученные контракты (договоры) предусматривают выплату аванса (предоплаты) за выполнение работ (услуг) в рамках реализации крупного проекта | 0/0,5 |
| 2.6. | Заклученные контракты (договоры) не содержат условия о предоставлении банковской гарантии | 0/1 |
| 2.7. | Заклученные контракты (договоры) не предусматривают штрафные и иные санкции за нарушение существенных условий контрактов (договоров) | 0/1 |
| 2.8. | Заклученные контракты (договоры) не предусматривают штрафные и иные санкции за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию | 0/1 |
| 2.9. | Отсутствуют заключенные исполнителем (подрядной организацией) договоры страхования от невыполнения соисполнителями (субподрядными организациями) | 0/0,5 |

предусмотренных контрактом (договором) работ

III. Реализация инвестиционного проекта

- | | | |
|------|---|-------|
| 3.1. | Отсутствует по состоянию на дату начала выполнения работ в рамках реализации крупного проекта полученное в установленном порядке разрешение на выполнение соответствующих работ | 0/1,5 |
| 3.2. | Не оформлены в установленном порядке права на земельные участки, используемые в рамках реализации крупного проекта | 0/1,5 |
| 3.3. | Отсутствует полученное в установленном порядке согласование на устройство (перенос) инженерных коммуникаций к началу выполнения работ в рамках реализации крупного проекта | 0/1,5 |
| 3.4. | Затраты на строительство необходимой внешней инфраструктуры, в том числе транспортной, не предусмотрены в рамках реализации крупного проекта | 0/0,5 |
| 3.5. | При реализации крупного проекта используется импортное оборудование, входящее в сметы строек, произведенное за пределами Российской Федерации | 0/1 |
| 3.6. | При реализации крупного проекта используются заведомо дорогие материалы и (или) технологические решения | 0/2 |
| 3.7. | Используемое при реализации крупного проекта импортное оборудование, входящее в сметы строек, произведенное за пределами Российской Федерации, имеет отечественные аналоги | 0/2 |
| 3.8. | Имеются факты заключения с соисполнителями (субподрядными организациями) контрактов (договоров) на выполнение профильных для исполнителя (подрядной организации) работ | 0/0,5 |
| 3.9. | Имеются факты заключения контрактов (договоров) по | 0/1,5 |

	реализации иных инвестиционных проектов между главным распорядителем средств федерального бюджета, государственным заказчиком, застройщиком, техническим заказчиком, ответственными за реализацию крупного проекта, и исполнителем (подрядной организацией)	
3.10.	Имеются факты наличия кредиторской и (или) дебиторской задолженности по контрактам (договорам)	0/2
3.11.	Имеются факты смены исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта	0/1,5
3.12.	Фактические сроки выполнения работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком выполнения работ в соответствии с условиями контрактов (договоров)	0/1,5
3.13.	Фактические сроки перечисления средств за выполнение работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком платежей в соответствии с условиями контрактов (договоров)	0/1,5
3.14.	Имеются факты резкого увеличения объемов выполняемых подрядными (субподрядными) организациями работ (в стоимостном выражении) к концу года по сравнению с ранее заявленными	0/1,5
3.15.	Имеются факты изменения стоимости отдельных объектов в рамках реализации крупного проекта	0/2
3.16.	Имеются факты изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе реализации крупного проекта, в том числе количественных и качественных показателей, сроков реализации крупного проекта и стоимости контрактов (договоров)	0/2
3.17.	Имеются факты предъявленных претензий в адрес главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического	0/1,5

- заказчика со стороны исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта
- 3.18. Отсутствуют факты применения главным распорядителем средств федерального бюджета, или государственным заказчиком, или застройщиком, или техническим заказчиком штрафных и иных санкций в случаях нарушения исполнителем (подрядной организацией) условий контракта (договора) 0/2
- 3.19. Не осуществляется эксплуатирующей организацией технический надзор при реконструкции объектов 0/1

IV. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию

- 4.1. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта (договора) 0/1
- 4.2. Не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации крупного проекта к моменту сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию 0/1
- 4.3. Имеются замечания в акте (актах) ввода объекта (объектов) в эксплуатацию 0/0,5
- 4.4. После завершения строительства главным распорядителем средств федерального бюджета или государственным заказчиком либо застройщиком не проводятся конкурсные процедуры по отбору организации (организаций) для осуществления эксплуатации объекта (объектов) 0/0,5
- 4.5. Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством эксплуатирующей организации 0/1

- 4.6.* Пределная сметная стоимость крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствует фактически затраченным объемам финансирования 0/1
- 4.7. Показатели мощности крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствуют итоговым показателям мощности 0/0,5

Расчет интегральной оценки

Количество критериев (K)

$$K = 40$$

Количество неприменимых критериев ($K_{\text{неп}}$)

$$K_{\text{неп}} = \quad B_{\text{сум}} = \sum_{j=1}^K \bar{b}_j =$$

Сумма возможных максимальных баллов оценки по неприменимым критериям ($B_{\text{неп}}$)

$$B_{\text{неп}} = \sum_{i=1}^{K_{\text{неп}}} \bar{b}_i =$$

Сумма набранных баллов оценки ($B_{\text{сум}}$)

i - неприменимые критерии

j - применимые критерии

Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта ($\mathcal{E}_{\text{инт}}$)**

$$\mathcal{E}_{\text{инт}} = 100\% \times B_{\text{сум}} / (50 - B_{\text{неп}}),$$

где 50 - максимальное количество баллов

* Критерий не применим, если предельная сметная стоимость крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование меньше фактически затраченных объемов финансирования.

** $\mathcal{E}_{\text{инт}} = 100\%$ - возможные коррупционные проявления не выявлены;

$\mathcal{E}_{\text{инт}} \geq 70\%$ - риск возможных коррупционных проявлений незначителен;

$\mathcal{E}_{\text{инт}} < 70\%$ - риск возможных коррупционных проявлений имеется.

27. Оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта на основе качественных критериев

№ п/п	Вопросы
1.	Какие органы государственной власти на федеральном, региональном уровне, а также органы местного самоуправления имеют распорядительные, согласующие или контрольные функции в отношении крупного проекта?
2.	В зоне ответственности или должностных обязанностях каких конкретных должностных лиц, включая руководителей (руководителей филиалов) госкомпаний (естественных монополий), находятся вопросы, связанные с реализацией проекта? Из их числа какова доля руководителей, назначенных в течение трех месяцев до начала реализации проекта? Из их числа какова доля сменившихся руководителей?
3.	Если затраты на внеплощадочную инфраструктуру, внешние сети, транспортную инфраструктуру не включены в сметную стоимость реализации крупного проекта, то каковы источники их финансирования? Будут ли создаваться соответствующие объекты в региональных бюджетах или инвестиционных программах естественных монополий?
4.	Какие требования и условия наступления ответственности экспертных и проектных организаций предусмотрены в заключенных контрактах (договорах)?
5.	На какие работы и в каком объеме будут привлекаться соисполнители (субподрядчики, организации)?
6.	Каково общее количество субподрядных организаций по каждому виду работ (по сметам)?
7.	Состоят ли все или большинство субподрядчиков в одной саморегулируемой организации? Когда эти субподрядчики вступили в саморегулируемую организацию?
8.	Какова доля экспертных и проектных организаций, имевших ранее опыт взаимодействия с заказчиком (подрядной организацией)?
9.	Если сдача объекта в эксплуатацию происходит не в срок, то какова степень дополнительной финансовой и экономической нагрузки на застройщика?

Главный распорядитель средств федерального бюджета _____

" ____ " _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(подпись)

Исполнитель _____ тел. _____ М.П.

**Приложение N 2
к Правилам осуществления
мониторинга реализации
крупных проектов с
государственным участием,
в том числе инфраструктурных
проектов, финансируемых в рамках
федеральных целевых программ
и за счет средств Фонда
национального благосостояния**

Структура

**сводного доклада о мониторинге реализации крупных проектов с
государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов,
финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств
Фонда национального благосостояния**

1. Вводная часть, в которой необходимо отразить следующие вопросы:
 - а) период отчета;
 - б) количество крупных проектов, в отношении которых в отчетном периоде осуществлялся мониторинг;
 - в) перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, представивших отчеты о мониторинге реализации крупных проектов;
 - г) информация о представлении Счетной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации сведений о мониторинге реализации крупных проектов в Министерство экономического развития Российской Федерации.
2. Основная часть, в которой необходимо отразить следующую информацию в отношении каждого крупного проекта:
 - а) наименование крупного проекта;
 - б) наименование главного распорядителя средств федерального бюджета, ответственного за реализацию крупного проекта;
 - в) общие сведения в отношении крупного проекта:
 - сметная (предельная) стоимость крупного проекта;
 - количественные показатели (показатель) результатов реализации крупного проекта (мощность);
 - сроки реализации крупного проекта;
 - стадия (этап) реализации крупного проекта по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
 - процент технической готовности крупного проекта;
 - источники финансирования реализации крупного проекта: федеральный бюджет, средства бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетные источники или средства Фонда национального благосостояния, млн. рублей;
 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на очередной финансовый год, в том числе за счет средств федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, внебюджетных источников, иных

источников, млн. рублей;

объем средств, перечисленных по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, в том числе авансы (нарастающим итогом в млн. рублей и в процентах от сметной стоимости крупного проекта);

наличие (отсутствие) нарушений плана-графика реализации (календарного плана строительства) крупного проекта;

информация об объемах кредиторской и дебиторской задолженности по крупному проекту (нарастающим итогом в млн. рублей и в процентах от сметной стоимости крупного проекта);

информация об осуществлении банковского сопровождения контрактов и о проведении публичного ценового и технологического аудита крупного проекта;

г) информация о результатах расчета интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта (возможные коррупционные проявления не выявлены; риск возможных коррупционных проявлений незначителен; риск возможных коррупционных проявлений имеется);

д) перечень критериев, указывающих на возможное коррупционное проявление, - при их наличии;

е) предложения главного распорядителя средств федерального бюджета, ответственного за реализацию крупного проекта, по минимизации рисков возможных коррупционных проявлений в случае их выявления;

ж) информация об устранении в отчетном периоде риска возможных коррупционных проявлений, выявленных по итогам предыдущих отчетных периодов, - при их наличии;

з) предложения по управлению имеющимся риском возможных коррупционных проявлений при реализации крупного проекта.

3. Заключительная часть, в которой необходимо отразить следующие вопросы:

а) обобщенные выводы по итогам осуществления мониторинга реализации крупных проектов за отчетный период;

б) предложения по совершенствованию механизма осуществления мониторинга крупных проектов (в случае необходимости).